



**Consorzio
di Bonifica
Stornara e Tara
Taranto**

- **REGIONE PUGLIA** - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
 - Sezione Risorse Idriche - Servizio Irrigazione e Bonifica
 - Provvedimento : Prot. A00_075/00013060 del 22/10/2019
 - Atto Dirigenziale N. 258 del 08/11/2019
 - Impegno di spesa Euro 138.306,81

- "LAVORI urgenti di manutenzione straordinaria per il ripristino delle condizioni di deflusso e messa in sicurezza del Canale Patemisco - Tratto Strada Comunale San Pietro La Palata - S.P. 39 San Domenico in agro di Massafra (TA)".

CPV : [45246400-7] - CUP : [H23H19000790002] - CIG : [8104672AE7]

CONTENUTO : **CRONOPROGRAMMA**

TAVOLA :	8	SCALA :	DATA : OTTOBRE 2019
----------	----------	---------	---------------------

Il R.U.P. & Progettista Dott. Ing. Mario TARDUGNO	Il Direttore Generale Dott. Angelo D'ANDRIA
--	--

"Lavori urgenti di manutenzione straordinaria per il ripristino delle condizioni di deflusso e messa in sicurezza del Canale Patemisco - Tratto strada comunale San Pietro La Palata - SP 39 San Domenico in agro di Massafra (TA)".

Progetto esecutivo - cronoprogramma lavori

Attività	importo [€]	% importo	Tempo utile (gg)																																																													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	
Durata complessiva dei lavori		100%	60																																																													
0	apertura cantiere																																																															
1	E 01 22a	Espurgo di materiale di qualsiasi natura, ecc.	€ 32.200,12	29,24%																																																												
2	OI 02 14	Taglio a raso terra di bassa macchia, ecc..	€ 13.689,60	12,43%																																																												
3	E 01 31	Trasporto a discarica , ecc...	€ 24.897,00	22,61%																																																												
4	E 01 33n	Smaltimento di materiali, ecc...	€ 37.445,09	34,01%																																																												
5	E 01 34a	Oneri per esecuzione analisi	€ 1.880,00	1,71%																																																												
6		chiusura cantiere																																																														
7		Totale importo Lavori	€ 110.111,81	100,00%																																																												