h

CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA

– TARANTO -

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N° 67 di deliberazione Taranto, lì 29.9.2011

Oggetto: Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della stazione di sollevamento "Vasca 10" in agro di Ginosa.
Approvazione dell'Omologazione del RUP delle spese sostenute";

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la delibera di G.R. n. 1481 del 4.7.2011 e il successivo Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.701 del 4.7.2011 con i quali il Dott. Giuseppantonio Stanco è stato nominato Commissario Straordinario di questo Consorzio di Bonifica;
VISTA l'attestazione presentata al protocollo consortile in data 27/09/2011 al n. 5777, allegata alla presente delibera in copia integrale, con cui il Direttore del Servizio Agrario Dott. Agr. Francesco Fatone, nella qualità di Responsabile del Procedimento dell'intervento di cui in oggetto, giusta delibera commissariale n.60 del 17/04/2008, ha omologato la spesa totale dell'intervento pari ad €. 147.106,40 (Centoquarantasettemilacentosei/40).
SENTITO il Direttore Generale Dott. Angelo D'Andria, anche in qualità di Direttore del Servizio Amministrativo,

ADEMPIMENTI CONTABILI

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per il Consorzio trattandosi di intervento finanziario da parte dell'Amministrazione Regionale le cui somme sono state già liquidate con Determina n.2839 del 02/12/2009 del Dirigente del Servizio Agricoltura.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto delle vigenti normative nazionali e regionali.

Il Direttore del Servizio Agrario
(Dott.Agr. Francesco FATONE)

Il Direttore Generale
e Direttore del Servizio Amministrativo
(Dott. Angelo D'ANDRIA)

DELIBERA

- di approvare l'attestazione, allegata in copia alla presente delibera, presentata al protocollo consortile in data 27/09/2011 al n. 5777 dal Responsabile del Procedimento Dott. Agr. Francesco Fatone, di omologazione della spesa totale dell'intervento pari ad €. 147.106,40 (Centoquarantasettemilacentosei/40).

DISPONE

Il presente atto é trasmesso all'Assessorato Area Politiche per lo Sviluppo Rurale – Ufficio Bonifiche.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Dott. Giuseppantonio Stanco)

G Stanco

CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA

- TARANTO -

OMOLOGAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

OGGETTO: ***Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della stazione di sollevamento "Vasca 10" in agro di Ginosa.***

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTA la nota del 31/03/2008 prot. 28/003026 pos. 827, acquisita al protocollo consortile in pari data al prot. n. 1818, con cui il Servizio Agricoltura dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale della Regione Puglia ha autorizzato questo Consorzio all'esecuzione dei "lavori di messa in sicurezza delle vasche denominate 1 e 10 e alla redazione della relativa perizia ai sensi dell'art. 146 del DPR 554/99.

VISTA la Delibera Commissariale n.50 del 10/04/2008 con cui, nel prendere atto delle Determinazioni n. 1492/2006, 107/2007, 108/2007, del Dirigente del Settore Agricoltura della Regione Puglia che assegnava al Consorzio risorse finanziarie per l'esecuzione di interventi ordinari e straordinari alle opere di bonifica, autorizzava la redazione dei relativi progetti esecutivi e nominava il Geom. Corrado Ravera Direttore dei lavori nonché Direttore Operativo dei lavori in oggetto.

VISTA la disponibilità finanziaria, così come stabilito dalla Regione Puglia, derivante dalla residua disponibilità di cui alla Determina n.107/AGR del 13/02/2007, con Delibera Commissariale n.60 del 17/04/2008, veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Agr. Francesco Fatone, Direttore del Servizio Agrario del Consorzio.

VISTO il Progetto esecutivo relativo ai "Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della stazione di sollevamento Vasca 10 in agro di Ginosa" redatto dal Servizio Ingegneria del Consorzio ai sensi dell'art. 146 del DPR 554/99, dell'importo complessivo di € 204.000,00 approvato con Deliberazione Commissariale n. 66 del 23/04/2008.

VISTA la Determinazione n.868 del 21/05/2008 del Dirigente del Settore Agricoltura della Regione Puglia di approvazione e finanziamento del progetto in argomento e di concessione allo stesso Consorzio con il seguente quadro economico :

-	Importo lavori a base d'asta	€	146.210,00	
-	Oneri di sicurezza (D.L.494/96 e s.m.i.)	€	2.790,00	
	Importo totale dei lavori a riportare	€		149.000,00

CONSORZIO BONIFICA STORNARA E TARA - TA
005777 27 SET 11
TIT. III CL. G FASC. 234

	Riporto	€		149.000,00
-	IVA 20%	€	29.800,00	
-	Spese generali	€	22.350,00	
-	Eventuali Imprevisti	€	2.850,00	
	Sommano	€		55.000,00
	TOTALE PROGETTO	€		**204.000,00**

VISTA la Delibera Commissariale n.168 del 23/10/2008, parzialmente modificata dalla successiva Delibera Commissariale n.3 del 13/01/2009 con cui è stato autorizzato l'avvio della procedura aperta di gara con aggiudicazione all'impresa che, escluse le offerte anomale, avesse offerto il massimo ribasso sull'importo dei lavori "a corpo" posto a base di gara di €. 146.210,00 oltre €. 2.790,00 quale compenso per oneri di sicurezza non soggetto a ribasso d'asta.

VISTA la Delibera Commissariale n.49 del 06/03/2009 con cui veniva approvato l'esito della procedura di affidamento espletata in data 18/02/2009, aggiudicando definitivamente i lavori di che trattasi in favore dell'impresa Cavallo Vincenzo e C. s.n.c. di Noicattaro (BA) con il ribasso percentuale offerto del 27,380% sull'importo dei lavori "a corpo" posto a base d'asta e, pertanto per l'importo netto per lavori di €. 106.177,70 oltre 2.790,00 per l'applicazione degli oneri di sicurezza e quindi per l'importo contrattuale netto complessivo di €. 108.967,70.

Vista la Delibera Commissariale n.88 del 14/05/2009 con cui sono state autorizzate le migliorie all'intervento sulla base delle soluzioni adottate dal Direttore dei Lavori corredate del parere positivo del Responsabile del Procedimento e del Progettista.

VISTO il Verbale di consegna dei lavori sotto le riserve di legge, in pendenza della stipula del contratto, redatto in data 15/05/2009 con cui, alla suddetta impresa, è stato assegnato un tempo utile per dare ultimati i lavori di giorni 30 pertanto, da ultimare entro e non oltre il 15/06/2009.

VISTA la proroga all'ultimazione dei lavori di giorni 60 concessa dal Servizio Agricoltura della Regione Puglia con provvedimento 030/DIR/2009/002352.

VISTO il Certificato di ultimazione dei lavori emesso in data 18/08/2009 con cui si certifica che l'impresa Cavallo Vincenzo & C. s.n.c. ha ultimato i lavori in data 07/08/2009 come comunicato dalla stessa con nota trasmessa in data 10/08/2009 acquisita al prot. consortile in data 17/08/2009 al n.4839.

VISTO il 1° e unico Stato di avanzamento dei lavori/Conto Finale per lavori eseguiti al 07/08/2009 per l'importo di €. 106.177,70 al netto del ribasso d'asta, oltre ad €. 2.790,00 per oneri di sicurezza, emesso dal Direttore dei Lavori Geom. Corrado Ravera in data 04.09.2009, compresa la Relazione a corredo dello stesso Conto finale.

VISTO il certificato di pagamento redatto in data 28/09/2009 per l'importo complessivo

di €. 108.422,00 al netto delle ritenute, più IVA redatto dal sottoscritto Responsabile del Procedimento, in ossequio agli art. 169 del DPR 554/99 ed art. 29 del D.M. LL.PP. 19/04/2000 n.145.

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori Geom. Corrado Ravera in data 05/10/2009 da cui risulta un quadro economico finale dell'importo complessivo dei lavori e delle spese di €. 147.106,40 di cui €. 130.761,24 compreso IVA al 20% a credito dell'impresa Cavallo Vincenzo & C. s.n.c. ed €. 16.345,16 a credito del Consorzio per spese generali.

RILEVATO che è stata espletata l'istruttoria amministrativa da parte del competente Ufficio;

RITENUTO infine che il presente atto rientra fra quelli di gestione amministrativa di competenza del Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 3 del comma 9 lettera A della Legge Regionale n.40 del 31/12/2007;

A norma delle vigenti disposizioni :

SI OMOLOGA

la spesa sostenuta per la realizzazione dei lavori in argomento, consistenti nei "Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della stazione di sollevamento Vasca 10 in agro di Ginosa", per l'importo complessivo di €. 147.106,40 (Centoquarantasettemila-centosei/40) ripartito così come riportato nel su richiamato Certificato di regolare esecuzione.

Taranto, 27 SET. 2011

Il Responsabile del Procedimento
(Dott.Agr. Francesco FATONE)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.58 del vigente Statuto, è stata affissa all'Albo del Consorzio per tre giorni consecutivi, a libera visione dei consorziati, a datare dal 29/9/11

IL SEGRETARIO
(Dott. Angelo D'ANDRIA)

Trasmessa ~~per il visto~~ – per conoscenza – alla Regione Puglia, Assessorato alle Risorse Agroalimentari con nota N. 6041 *di prot. del* 07 OTT. 2011

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO
(Dott. Angelo D'Andria)