CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA

– TARANTO -

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 15 di deliberazione TARANTO, lì 20/1/2012

Oggetto: ***Lavori di somma urgenza canali Marziotto del bacino fiume Lenne in agro di Palagiano e Massafra – Approvazione Perizia***

CIG : Z0502F6A92

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la delibera di G.R. n. 1481 del 04.07.2011, convalidata e ratificata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.1123 del 28/12/2011 e il successivo Decreto del Presidente della Regione n.701 del 04.07.2011 prorogato con Decreto Presidenziale n.1125 del 29.12.2011 con i quali il Dott. Giuseppantonio Stanco è stato nominato Commissario Straordinario di questo Consorzio di Bonifica;

SENTITO il Direttore del Servizio Ingegneria Dott.Ing. Calasso Santo, anche in qualità di Responsabile del Procedimento delle relative attività giusta delibera commissariale n.66/2007, il quale relaziona quanto segue :

"Con fax della Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo Rurale Servizio Agricoltura – Ufficio Infrastrutture Rurali, Bonifica ed Irrigazione datato 01.12.2011 prot.99248, acquisito al protocollo consortile in data 02.12.2011 al n°7351, ravvisando la necessità di intervenire con il rito della somma urgenza previsto dall'art.176 del DPR 207/2010, è stata autorizzata l'immediata esecuzione dei lavori di ripristino del canale Marziotto del bacino idraulico del fiume Lenne in agro di Palagiano e Massafra e conseguentemente assegnata in merito la somma complessiva di €.100.000,00 al lordo degli oneri riflessi.

Nel prendere atto di quanto sopra con Delibera Commissariale n.205 del 07/12/2011 è stato nominato l'ing. Giovanni Merlino Responsabile del Procedimento ed il geom. Biagio Elefante Direttore dei Lavori.

Con verbale di constatazione per l'affidamento dei lavori di somma urgenza in data 07.12.2011, acquisito al protocollo consortile in pari data al n.7478, i lavori sono stati consegnati sotto le riserve di legge all'impresa M.P. Lavori srl di Taranto che ha offerto per l'esecuzione dei lavori in oggetto la somma di €. 82.200,00 comprensiva degli oneri di sicurezza di €. 1.200,00 e al netto dell'IVA e assegnato un tempo utile per dare ultimati i lavori di giorni 60 pertanto da ultimare entro e non oltre il 04/02/2012.

In data 04.01.2012 è stata redatta dal Direttore dei lavori geom. Biagio Elefante la Perizia dei lavori di somma urgenza di cui si propone l'approvazione, dell'importo complessivo di € 99.462,00 distinto secondo il seguente quadro economico:

- Lavori di somma urgenza a corpo		€. 81.000,00
- Compenso relativo agli oneri di sicurezza		€. 1.200,00
- I. V. A. 21%		€. 17.262,00
	Totale	€. 99.462,00

SENTITO il Direttore Generale Dott. Angelo D'Andria, anche in qualità di Direttore del Servizio Amministrativo, il quale propone altresì di procedere alla formalizzazione dell'affidamento, mediante stipula di apposito contratto, con l'impresa esecutrice dei lavori in argomento M.P. Lavori srl di Taranto per l'importo di € 66.100,00 comprensivo di oneri per applicazione delle misure di sicurezza.

RITENUTO di dover procedere :

- alla presa d'atto delle risorse assegnate dalla Regione Puglia a questo Consorzio di Bonifica;
- alla presa d'atto del verbale di assegnazione e consegna dei lavori;
- all'approvazione della Perizia dei lavori di somma urgenza redatta in data 04/01/2012
- alla formalizzazione dell'affidamento mediante stipula di apposito contratto d'appalto con l'impresa M.P. Lavori srl di Taranto.

ADEMPIMENTI CONTABILI

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per il Consorzio.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto delle vigenti normative nazionali e regionali.

Il Direttore del Servizio Ingegneria
(Dott.Ing. Santo CALASSO)

Il Direttore Generale
e Direttore del Servizio Amministrativo
(Dott. Angelo D'ANDRIA)

DELIBERA

- di prendere atto dell'assegnazione dell'importo di €.100.000,00 al lordo degli oneri riflessi da parte della Regione Puglia a questo Consorzio per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza per il ripristino del canale Marziotto del bacino idraulico del fiume Lenne in agro di Palagiano e Massafra.
- di prendere atto del verbale di constatazione per l'affidamento dei lavori di somma urgenza in data 07.12.2011, acquisito al protocollo consortile in pari data al n.7478, con cui i lavori sono stati consegnati sotto le riserve di legge all'impresa M.P. Lavori srl di Taranto che ha offerto per l'esecuzione dei lavori in oggetto la somma di €. 82.200,00 comprensiva degli oneri di sicurezza

e al netto dell'IVA e assegnato un tempo utile per dare ultimati i lavori di giorni 60 pertanto da ultimare entro e non oltre il 04/02/2012.

- di approvare la Perizia dei lavori di somma urgenza redatta in data 04.01.2012 dal Direttore dei lavori geom. Biagio Elefante, dell'importo complessivo di € 99.462,00 distinto secondo il quadro economico su riportato.
- di procedere, in dipendenza di tutto quanto sopra, alla stipula di apposito contratto con l'impresa M.P. Lavori srl di Taranto per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi, per l'importo complessivo di € 82.200,00 comprensivo di €. 1.200,00 per oneri di applicazione delle misure di sicurezza;

DISPONE

Il presente atto é trasmesso all'Assessorato Area Politiche per lo Sviluppo Rurale – Ufficio Bonifiche.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Giuseppantonio Stanco)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.58 del vigente Statuto, è stata affissa all'Albo del Consorzio per tre giorni consecutivi, a libera visione dei consorziati, a datare dal .....23/1/12.....

IL SEGRETARIO
(Dott. Angelo D'ANDRIA)

Trasmessa ~~per il visto~~ – per conoscenza – alla Regione Puglia, Assessorato alle Risorse Agroalimentari con nota N.....541.....di prot. del.....31 GEN. 2012.....

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO
(Dott. Angelo D'Andria)