CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

n. D'Ordine	Designazione dei lavori e delle somministrazioni	u.m.	Quantità	giorni parziali	giorni progr.	GRAFICO
1	**Trasporto attrezzature ed impianto cantiere**			2,00	2,000	
2	**Canale Conca d'Oro Nord**			35,00	37,000	
3	**Canale Conca d'Oro Sud**			51,00	88,000	
4	**Fine cantiere e trasporto attrezzat.**			2,00	90,000	
	Totale			**90,00**