*"Lavori urgenti di manutenzione straordinaria per il ripristino delle condizioni di deflusso e messa in sicurezza del Canale Maestro in agro di Faggiano (TA) dalla progressiva 8213,00 alla progressiva 1805,00"*

## Progetto esecutivo - cronoprogramma lavori

| | | Attività | importo [€] | % importo | Tempo utile (gg) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Durata complessiva dei lavori | | 100% | 45 |
| 0 | | apertura cantiere | | | 1 |
| 1 | E 01 22a | Espurgo di materiale di qualsiasi natura,ecc. | € 22.753,17 | 22,36% | 15 |
| 2 | OI 02 14 | Taglio a raso terra di bassa macchia, ecc.. | € 19.867,03 | 19,53% | 35 |
| 3 | E 01 31 | Trasporto a discarica , ecc... | € 17.592,66 | 17,29% | 7 |
| 4 | E 01 32 | Maggiore onere per il trasporto a ..... | € 21.111,19 | 20,75% | 7 |
| 5 | E 01 33n | Smaltimento di materiali, ecc… | € 14.777,83 | 14,52% | 7 |
| 6 | E 01 34a | Oneri per esecuzione analisi | € 5.640,00 | 5,54% | 3 |
| 7 | | chiusura cantiere | | | |
| 8 | | **Totale importo Lavori** | € 101.741,88 | 100,00% | 1 |