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CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA
—~ TARANTO -

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Ne /2 _di seiiverazione Taranto, i /_ las?

Oggetto: : Lavori di somma urgenza canale adduttore iriguo “S.Giuliano” sx Bradano e
messa in sicurezza della annessa strada di servizio..
Approvazione del’'Omologazione e delle spese sostenute.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la delibera di G.R. n. 1481 del 04.07.2011, convalidata e ratificata con Decreto
del Presidente della Giunta Regionale n.1123 del 28/12/2011 e il successivo Decreto del
Presidente della Regione n.701 del 04.07.2011 prorogato con Decreto Presidenziale
n.1125 del 29.12.2011 con i quali il Dott. Giuseppantonio Stanco & stato nominato
Commissario Straordinario di questo Consorzio di Bonifica;
VISTA l'attestazione presentata al protocollo consortile in data 12/03/2012 al n. 1673,
allegata alla presente delibera in copia integrale, con cui il Direttore del Servizio Agrario
Dott. Francesco Fatone, in qualita di Responsabile del Procedimento nominato con
Deliberazione Commissariale del 11.03.2008, n® 35, ha omologato la spesa totale
dell'intervento sopra emarginato nell'importo complessivo di €. 132.300,00
(Centotrentaduemilatrecento/00).
SENTITO il Direttore Generale Dott. Angelo D’Andria, anche in qualita di Direttore del
Servizio Amministrativo,

ADEMPIMENTI CONTABILI
Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per il Consorzio trattandosi di
intervento finanziato dal’ Amministrazione Regionale le cui somme sono state stanziate con
Determina n.861 dell’ 20/05/2008 del Dirigente del Servizio Agricoltura della Regione Puglia
per un importo complessivo di €.135.000,00.
| sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio & stato espletato nel rispetto delle vi-
genti normative nazionali e regionali.



Il Direttore del S¢rvizio Agrario

Il Direttore G’ erale (Dott. Francegco Fatone)
e Direttore del Servi g mministrativo
(Dott. Angelo IXANDRIA)

DELIBERA

- di approvare l’attestazione di omologazione della spesa totale dell’intervento di cui in og-
getto pari ad €. 132.300,00 (Centotrentaduemilatrecento/00), allegata in copia alla presente
delibera, presentata al protocollo consortile in data 12/03/2012 al n. 1673 dal Dott France-
sco Fatone, Direttore del Servizio Agrario nonché Responsabile del Procedimento, giusta
Delibera Commissariale dell’11.03.2008, n°® 35.

DISPONE

Il presente atto é trasmesso all’Assessorato Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Ufficio
Bonifiche.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
{Doftt. Giuseppantonio Stanco)
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CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA
- TARANTO -

OMOLOGAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

OGGETTO: : Lavori di somma urgenza canale addutiore irriguo
"S.Giuliano” sx Bradano e messa in sicurezza delfa annessa
strada di servizio..

Il sottoscritto Dott. Francesco FATONE in qualita di Responsabile del Procedimento
nominato con Deliberazione Commissariale del 11.03.2008, n° 35:

VISTE le offerte pervenute per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza di cui
all'oggetto, ed il verbale del 13/03/2008i con cui si constatava che l'offerta pil
vantaggiosa risultava essere quella dellimpresa Nardoni Lavori s.r.l. per complessivi €.
94.800,00 (Novantaquattromilaottocento/00).

VISTA la nota consortile del 14/03/2008 prot. n.1559 con cui si comunicava
I'assegnazione dei lavori allImpresa NARDONI Lavori s.r.l. domiciliata in Massafra sez.
Elena Marina, 170 ‘

VISTA la consegna dei lavori, effettuata in data 17/03/2008 sotto le riserve di legge in
pendenza della stipula del contratto, in conformita agli artt. 129, comma 4, e 130 del
regolamento 554/99 sulla direzione e contabilita dei lavori dello Stato;

VISTA la Perizia per I'esecuzione del * Lavori di somma urgenza canale adduttore irriguo
"S.Giuliano” sx Bradano e messa in sicurezza della annessa strada di servizio ”, redatta
in data Marzo 2008 in conformita del comma 4 art.147 del Regolamento n.554/99, dal
Direttore dei Lavori Geom. Biagio ELEFANTE, nominato con Deliberazione Commissariale
del 11.03.2008 n° 35, avente il seguente quadro economico :

- Lavori a corpo €. 94.800,00
- Compenso per misure di sicurezza (3,5% circa) € 3.200.00
In uno €. 98.000,00

- Spese generali : 13,5 % per spese ed oneri vari €. 13.230,00
1,5 % per incentivi art.92/163 €. 1.470,00

-L.V. A 20% €. 19.600,00
- Imprevisti 5% £ 4,700,00
CONSORZIC BOHR aptale €. 137.000,00
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VISTA la Delibera Commissariale n.49 del 10/04/2008 con cui la suddetta perizia veniva
approvata e si dava mandato di trasmetierla alla Regione Puglia per la superiore
‘approvazione;

VISTA la Determina Dirigenziale n. 497 del 17/03/2008 del Settore Agricoltura
dell’Assessorato alle Risorse Agroalimentari della Regione Puglia, pervenuta in data
14/04/2008, con cui veniva concessa e impegnata la spesa di €.135.000,00, a favore del
Consorzio, per la realizzazione dei lavori in oggetto;

VISTO il Contratto d'appalto n.901 del 06/05/2008 registrato in data 13/05/2008 al
n.2498 stipulato con Tmpresa Nardoni Lavori s.r.l.;

VISTO ii Certificato di ultimazione dei lavori redatto in data 16/05/2008 a seguito della
comunicazione dellimpresa e ai riscontri effettuati in loco in cui si certifica che i lavori
sono stati ultimati in data 24/04/2008;

VISTO il Conto Finale dei Lavori redatto in data 19.05.2008, in ottemperanza dell’art.173
del DPR 554/99, dal Direttore dei lavori, emesso per importo di €. 94.800,00 oltre ad
€.3.200,00 per oneri di sicurezza firmato dallimpresa Nardoni Lavori s.r.l. per
accettazione senza apporre alcuna riserva;

VISTO il Rendiconto finale dei lavori e delle spese redatto dal Direttore dei Lavori Geom.
Biagio Elefante in data 19/05/2008 da cui risulta un totale delle spese sostenute di
€.132.300,00 con il seguente quadro economico :

- Lavori €. 94.800,00
- Oneri per la sicurezza € _ 3.200,00

In uno €. 98.000,00
- Rivalsa LV.A. €. 19.600,00
- Spese generali €. 14.700.00

Sommano €. 132.300,00

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori redatto in data 02/07/2008 dal
Direttore dei lavori da cui risulta un credito dell'Impresa Nardoni Lavori s.r.l. pari ad
€.98.000,00 oltre I.V.A. confermato dal Responsabile del Procedimento Dott. Francesco
Fatone ai sensi dellart.208 del DPR. 554/99 e s.m.i. a seguito del quale limpresa
Nardoni Lavori s.r.l. ha emesso la fattura n.38 del 30/06/2008 di €.117.600,00.

VISTA la Delibera Commissariale n. 121 del 17/07/2008 con la quale sono state
approvate le risultanze del certificato di regolare esecuzione datato 02/07/2008

RILEVATO che ¢ stata espletata listruttoria amministrativa da parte del competente
Ufficio;

RITENUTO infine che il presente atto rientra fra quelli di gestione amministrativa di
competenza del Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 3 del comma 9 lettera A
della Legge Regionale n.40 del 31/12/2007; '



A norma delle vigenti dispaosizioni :
OMOLOGA

La spesa sostenuta per la realizzazione dei * Lavori di somma urgenza canale adduttore
irriguo "S.Giuliano” sx Bradano e messa in sicurezza della annessa strada di servizio”,
per Iimporto complessivo di €. 132.300,00 (Centotrentaduemilatrecento/00) ripartito
cosi come riportato nel su richiamato rendiconto finale.

Taranto i 05/03/2012

Il Direttore del Sgrvizio Agrario
Responsabile del{Procedimento
Dott. Fram ne
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

\
La presente deliberazione, ai sensi e per gii effetti dellart.58 del vigente Statuto, é stata

affissa allAlbo del Consorzjp per tre giorni consecutivi, a libera visione dei consorziati, a datare

Per copia conforme all‘originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO
(Dott. Angelo D'Andria)




