CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA
- TARANTO -

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N° 42‘9 di deliberazione Taranto, li ZZ//%/ZO/ 2

Oggetto: Lavori di Somma urgenza canale Marziotto del bacino fiume Lenne in agro di Pa-

lagiano e Massafra.

Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione e Omologazione delle
spese sostenute.

CIG : Z0502F6A92 - CUP : H19H1100084002

IL. COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la delibera di G.R. n. 1481 del 04.07.2011, convalidata e ratificata con Decreto
del Presidente della Giunta Regionale n.1123 del 28/12/2011 e il successivo Decreto del
Presidente della Regione n.701 del 04.07.2011 prorogato con Decreto Presidenziale
n.1125 del 29.12.2011 con i quali il Dott. Giuseppantonio Stanco & stato nominato
Commissario Straordinario di questo Consorzio di Bonifica;
VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di somma urgenza di cui in ogget-
to appaltati all'impresa MP Lavori di Taranto giusto contratto rep. n.987 del 31/01/2012
regolarmente registrato, redatto dal Direttore dei Lavori Geom. Biagio Elefante in data
05/03/2012 da cui risulta un credito dell'lmpresa appaltatrice pari ad €. 99.462,00 com-
prensivo dell'l.V.A., confermato dal Responsabile del Procedimento Dott.Ing. Giovanni
Merlino ai sensi dell’'art.237 del DPR. 207/2010 e s.m.i.
VISTA l'attestazione presentata al protocollo consortile in data 19/03/2012 al n. 1813,
allegata in copia alla presente delibera, con cui il Responsabile del Procedimento Dott.
Ing. Giovanni Merlino, giusta Delibera Commissariale n.205/2011, ha omologato la spesa
totale dellintervento sopra emarginato nellimporto complessivo di €. 99.462,00
(Novantanovemilaquattrocentosessantadue/00),
SENTITO il Direttore Generale Dott. Angelo D’Andria, anche in qualita di Direttore del
Servizio Amministrativo,

ADEMPIMENT! CONTABILI
Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per il Consorzio trattandosi di
intervento finanziato dal Amministrazione Regionale le cui somme sono state stanziate con



Determina n. 70 del 30/01/2012 del Dirigente del Settore Agricoltura della Regione Puglia.
| sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio & stato espletato nel rispetto delle vi-
genti normative nazionali e regionali.

Il Direttor
e Direttore del Selfiizio Amministrativo
(Dott. Angel

DELIBERA

- di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di cui in oggetto redatto dal
Direttore dei Lavori Geom. Biagio Elefante in data 05/03/2012 da cui risulta un credito
delflmpresa appaltatrice degli stessi M.P. Lavori srl di Taranto pari ad €. 99.462,00
comprensivo delll.V.A., confermato dal Responsabile del Procedimento Dott.Ing. Gio-
vanni Merlino ai sensi dell’art.237 del DPR. 207/2010 e s.m.i.

- di approvare I'attestazione di omologazione della spesa totale dell'intervento di cui in og-
getto pari ad €. 99.462,00 (Novantanovemilaquattrocentosessantadue/00), allegata in copia
alla presente delibera, presentata al protocollo consortile in data 19/03/2012 al n. 1813 dal
Dott.Ing. Giovanni Merlino Responsabile del Procedimento, giusta Delibera Commissariale
n.205/2011.

DISPONE

Il presente atto & trasmesso al Servizio Agricoltura dell’Area Politiche per lo Sviluppo Rura-
le della Regione Puglia.

i COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Giuseppantonio Stanco)

T



CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA
- TARANTO -

OMOLOGAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

OGGETTO: Lavori di Somma urgenza canale Marziotio del bacino fiume Len-

ne in agro di Palagiano e Massafra.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTA la nota del 01/12/11 n°® 99248, pervenuta al 'protocolio consortile in data
02/12/2011 n. prot. 7351, con cui il Servizio Agricoltura deli’Area Politiche per lo
Sviluppo Rurale della Regione Puglia ha autorizzato questo Consoizio allimmediata
esecuzione dei lavori di Somma urgenza canale Marziotto del bacino fiume Lenne in agro
di Palagiano e Massafra nei termini dettati dali'art.147 del D.P.R. 554/99 e nei limiti di
spesa complessiva di €.100.000,00 ivi compresi gli oneri riflessi.

VISTA la Delibera Commissariale n.205 del 07/02/2012 con cui & stato nominato il
sottoscritto Dott.Ing. Giovanni Merlino Responsabile del Procedimento ed il Geom. Biagio
Elefante Direttore dei Lavori e dato mandato di procedere ai sensi del disposto D.P.R.
207/2010.

VISTO il Verbale di constatazione per laffidamento dei lavori del 07/12/2012, con cui,
accertata la proposta economica offerta dallimpresa M.P. Lavori srl, invitata con
apposito telegramma in quanto abilitata alla tipologia delle lavorazioni in argomento che
guantificava la spesa in € 82.200,00 comprensiva degli oneri riguardo le misure di
sicurezza al netto dell'l.V.A. che trovava copertura nelle somme stanziate, i lavori sono
stati consegnati alla suddetta impresa, assegnando un tempo utile per dare ultimati gli
stessi di giorni 60 pertanto, da ultimare entro e non olire il 04/02/2012.

VISTA la Perizia datata 04/Gennaio/2012 redatta dal tecnico incaricato ai sensi
dell'art.176 — comma 4 del Reg. n.207/2010, dellimporto complessivo di € 99.462,00
approvata con Deliberazione Commissariale n. 15 del 20/01/2012, con cui si € altresi
disposta la formalizzazione dell'affidamento mediante apposito contratto.

VISTA la Determina n. 70 del 30/01/2012 del Dirigente del Servizio Agricoltura dell’Area
Politiche per lo Sviluppo Rurale della Regione Puglia con cui la suddetta perizia € stata
approvata per un importo complessivo di €. 100.000,00 e confermata al Consorzio la
concessione dei lavori, con il seguente quadro economico :




- Lavori €. 81.000,00
- Oneri per la sicurezza € 1.200,00
o Inuno €. 82.200,00

- Rivalsa LV.A. € 17.262,00
- Imprevisti £ 538,00
Totale €. 100.000,00

VISTO il Contratto d'appalto stipulato in data 31/01/2012 n. di rep. 987, dell’ importo
pari ad €. 82.200,00 comprensivo di €. 1.200,00 per oneri di sicurezza.

VISTO il Certificato di ultimazione dei lavori emesso in data 13/02/2012 con cui si
certifica che Iimpresa M.P. Lavori srl ha ultimato i lavori in data 04/02/2012 come
comunicato dalla stessa con nota trasmessa in data 08/02/2012.

VISTO il Conto Finale dei Lavori emesso dal Direttore dei Lavori Geom. Biagio Elefante in
data 16.02.2012, in ottemperanza dell’art.200 del DPR 207/2010, che limpresa M.P.
Lavori srl ha firmato per accettazione senza apporre alcuna riserva, per Iimporto di €.
82.200,00 al netto di IVA e considerato che non sono stati corrisposti acconti, il credito
dellImpresa resta pari ad €. 82.200,00 al netto dell'TVA.

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori
Geom. Biagio Elefante in data 07/03/2012 da cui risuita un credito dellTmpresa pari ad
€. 82.200,00 comprensivo dellT.V.A., confermato dal sottoscritto Responsabile del
Procedimento Dott.Ing. Giovanni Merlino ai sensi dell’art.237 dei DPR. 207/2010 e s.m.i.

VISTO il Rendiconto finale dei lavori e delle spese redatto dal Direttore dei Lavori in data
07/03/2012 da cui risulta un totale delle spese sostenute di €.99.462,00 che
I’Assessorato Regionale dovra corrispondere direttamente alla ditta M.P. Lavori sri per
Femissione della fattura n.17 del 17/02/2012 di €.99.462,00

RILEVATO che & stata espletata listruttoria amministrativa da parte del competente
Ufficio;

RITENUTO infine che il presente atto rientra fra quelli di gestione amministrativa di
competenza del Responsabile del Procedimento ai sensi dell‘art. 3 del comma 9 lettera A
della Legge Regionale n.40 del 31/12/2007;

A norma delle vigenti disposizioni :
SI OMOLOGA

La spesa sostenuta per la realizzazione dei lavori in argomento consistenti nei lavori di
Somma urgenza canale Marziotto del bacino fiume Lenne in agro di Palagiano e
Massafra per limporto complessivo di €. 99.462,00 (Novantanovemilaquattrocento-
sessantadue/00) ripartito cosi come riportato nel su richiamato rendiconto finale.



Taranto, ___ 16 WAR 2012

1l Responsabile del Procedimento




CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dellart.14 della L.R. Puglia n. 4 de/

1L SEGRETARIO
(Dott. Angafq D’ANDRIA)

Trasmessa ai sensi e per gii effetti di cui allart.35 defla L.R. Puglia n.4/2012 alla Regione

Puglia, Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura, con nota

21117 :
Nt di prot. de/GBAPRZDW ............

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO
(Dott. Angelo D’Andlria)




