
parziali progr.

1

Trasporto attrezzature ed impianto

cantiere 2,00 2,000

2 - Demolizione muratura in c.a. mc. 52,13 2,00 4,000

3 - Scavo a sez. obbligata mc. 108,00 2,00 6,00

4 - Fornitura e posa casseratura mq. 269,80 10,00 16,00

5 - Fornitura e posa armatura acciaio per c.a. kg. 4.688,00 10,00 26,00

6 - Fornitura e posa in opera calcestruzzo mc. 58,61 2,00 28,00

7 - Rinterro con materiali presenti in cantiere mc. 108,00 2,00 30,00
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8 - Espurgo canali e trasporto mc. 3.832,95 55,00 85,00

9 - Fornitura e p. o. barriera di sicurezza ml. 150,00 3,00 88,00

Fine cantiere e trasporto attrezzat. 2,00 90,00

Totale    
90,00
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