


giorni

parz.

1 Trasporto attrezzature ed impianto cantiere 2

2 Analisi materale rifiuti n. 20 28

3

Tagli raso terra macchia palustre, paglie e rovi, 

canne, tamerici,salici ed altri ar-busti legnosi, 

eseguito in acqua all'asciut-to, compreso il 

trasporto, l'ammucchia-mento e la trinciatura o 

triturazione delle materie di risulta

mq. 24 057,50 88

4

Espurgo di materiali di qualsiasi natura e 

consistenza escluse le materie luride, anche in 

presenza di acqua, in canali scoperti rivestiti e 

non rivestiti comprese la configurazione del fondo 

e delle pareti, ecc.

mc. 4 599,94 80

5

Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di 

recupero di materiale proveniente da lavori di 

movimento terra effettuata con autocarri, con 

portata superiore a 50 q, compreso lo 

spandimento e livellamento del materiale ed 

esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. 

Valutato a m³ di volume effettivo di scavo per 

ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e 

discarica: per trasporti fino a 10 km

mc 2 299,97 80

6

Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di 

recupero di materiale proveniente da lavori di 

movimento terra effettuata con autocarri, con 

portata superiore a 50 q, compreso lo 

spandimento e livellamento del materiale ed 

esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. 

Valutato a m³ di volume effettivo di scavo per 

ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e 

discarica: per ogni km in più oltre i primi 10

mc   

km
22 999,70 80

7
Fornitura e posa in opera di calcestruzzo , ecc. 

per il ripristino dei rivestimento del canale
mc 100,00 16

8 Fine cantiere e trasporto attrezzat. 2
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