
inizio fine

1
Trasporto attrezzature ed impianto

cantiere
/// ///

2
Scavo a sezione obbligata con mezzi 

meccanici
405.201,97 21,550

3

Trasporto con qualunque mezzo a 

discaricarica autorizzata compreso il 

maggior onere…

78.864,17 4,190

4

Smaltimento di materiale da demolizione 

e rimozione privo di ulteriori scorie… 54.078,26 2,880

11
Oneri per esecuzione analisi dei rifiuti 

materiali edili, inerti in genere
15.040,00 0,800

5

Fornitura e posa in opera di sabbia di 

frantoio per formazione letto di posa 

delle tubazioni, eseguita con.....

149.147,49 7,930

8

Fornitura e posa in opera di 

calcestruzzo a prestazione 

garantita…….

12.418,56 0,660

9

Fornitura e posa in opera di rete 

elettrosaldata in acciaio qualità B450 A 

o B450 C prodotto da ….

925,35 0,050

28

Fornitura e posa in opera di pozzetto 

prefabbricato in conglomerato 

cementizio .. Chiusino

5.211,91 0,270

24

Fornitura e posa in opera di tubazione in 

acciaio per condotte di acqua interrate, 

rivestite 

66.600,00 3,540
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6

Fornitura e posa in opera di tubazioni in 

polietilene ad alta densità PE 100, 

sigma…PN 16

786.802,94 41,840

25

Formazione di strato di fondazione 

stradale in misto granulare stabilizzato 

con aggregati naturali

370,94 0,020

7
Fornitura e posa in opera di 

saracinesche…..
21.187,98 1,130

29

Fornitura e posa in opera di sella di 

ancoraggio metallica, zincata a caldo, 

costituita da piastra …  

37.284,30 1,980

12
Fornitura e posa in opera di sfiati del 

tipo "Crotone"
5.556,96 0,300

18

Fornitura e posa in opera di flangia 

piana in acciaio al carbonio, libera per 

cartella, 4 fori, PE DN 63…

4.923,84 0,260

19

Fornitura e posa in opera di flangia 

piana in acciaio al carbonio, libera per 

cartella, 8 fori, PE DN 110,..

5.325,12 0,280

20

Fornitura e posa in opera di flangia 

piana in acciaio al carbonio, libera per 

cartella, 8 fori, PE DN 160..,

1.085,58 0,060

21

Fornitura e posa in opera di flangia 

piana in acciaio al carbonio, libera per 

cartella, 12 fori, PE DN 225...,

3.284,54 0,170

22

Fornitura e posa in opera di flangia 

piana in acciaio al carbonio, libera per 

cartella, 12 fori, PE DN 280...,

30.888,44 1,640

23

Fornitura e posa in opera di flangia 

piana in acciaio al carbonio, libera per 

cartella, 12 fori, PE DN 315..,

3.581,72 0,190

10
Reinterro con materiale esistente 

nell'ambito del  cantiere
168.193,24 8,940



14

Fornitura e posa in opera di giunto per 

collegamento tubazione in PeAD a 

tubazione in acciaio - DN110

231,97 0,010

15

Fornitura e posa in opera di giunto per 

collegamento tubazione in PeAD a 

tubazione in acciaio - DN225

521,34 0,030

16

Fornitura e posa in opera di giunto per 

collegamento tubazione in PeAD a 

tubazione in acciaio - DN280

8.308,80 0,440

17

Fornitura e posa in opera di giunto per 

collegamento tubazione in PeAD a 

tubazione in acciaio - DN315

1.153,08 0,060

26

Conglomerato bituminoso per strato di 

collegamento (binder) costituito da 

miscelati aggregati e bitume,

6.167,35 0,330

27
Conglomerato bituminoso per strato di 

usura (tappetino), ottenuto con
2.647,81 0,140

13

Rimozione di organi di manovra e/o 

intercettazione posti in pozzetto e 

montati sulla tubazione in acciaio..

5.594,40 0,310

30 Smobilizzazione cantiere /// ///

Totale    1.880.598,06 100,000 0 30 60
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