CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA

- TARANTO -
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. Qg.) di deliberazione TARANTO, i %.02.2020

OGGETTO:"LAVORI urgenti di manutenzione straordinaria per il ripristino delle condizioni di deflusso

e messa in sicurezza della rete scolante del Bacino in Destra Late - Canale Lago D'Anice in agro di

Castellaneta (TA)".

- Approvazione Stato Finale, Certificato Regolare Esecuzione, Rendiconto Finale ed Omologazione
della spesa. - CPV : [45246400-7] - CUP : [ H83H19000110002] - CIG : [8049890360])

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Alfredo Borzillo , nominato con Decreto del Presidente della Regione Puglia n. 62 del 08.02.2017,
assistito dal Direttore Generale dellEnte Dott. Angelo D'Andria, quale Segretario, sulla base
dell'istruttoria espletata dagli uffici i cui atti sono pressc lo stesso depositati, adotta la presente
deliberazione.

SENTITO il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in argomento Dott. Ing. Mario Tardugno,
funzionario consortile, designate con deliberazione commissariale n. 258 del 29/08/2019 il quale
relaziona quanto segue:

"Con Deliberazione Commissariale n. 118 del 17.04.2019 - “Approvazione progetto esecutivo e Delibera a
contrarre” parzialmente reftificata con provvedimento commissariale n. 126 del 06 maggio 2019 nella
parte relativa al sistema di affidamento dei lavori prevedendo, conformemente alle nuove disposizioni
normative intervenute in dipendenza del D.L. n. 32/2019 (cosiddetto Sblocca Cantieri) - & stato
approvate il progetto esecutivo relative ai "LAVORI urgenti di manutenzione straordinaria per il
ripristino delle condizioni di deflusso e messa in sicurezza della rete scolante del Bacino in Destra Lato
- Canale Lago D'Anice in agro di Castellaneta (TA)" successivamente trasmesso alls Regione Puglia
Dipartimento Agricoltura, Sviluppe Rurale e Ambientale - Sezione Risorse Idriche - Servizio Irrigazione
e Bonifica con nota consortile prot. n. 2170 del 18.04.2019 per la superiore approvazione e relativa
concessione, ed & stato previsto di procedere allaffidamento dei lavori dando seguito dlla procedura
affidamento diretto (A/ sensi dellarticolo 36, comma 2- lettera b, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. aggiornato
con le modifiche introdotte dallo sblocca cantieri (Legge n. 55/2019) tramite piattaforma del Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) mediante lo strumento della Richiesta di Offerta
(RdO) n® 2419452 per la categoria in cui rientrano i lavori in argomento OG8 con il criterio del minor
prezzo di cui allart. 95 , comma 4 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per limporto complessivo a base di



Rurale e Ambientale - Sezione Risorse Idriche - Servizio Irrigazione e Bonifica & stato approvato e
finanziate il progetto in argomento ed il relative quadro economico dell’ importo complessive di €
168.971,38 di cui :

- € 118.560,00 per lavori “a corpe” a base d'asta (comprensivo del coste della manodopera);

- € 244000 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasse;

- € 47.971,38 per somme a disposizione dell' Amministrazione;
nominando il Consorzio di Bonifica Stornara e Tara quale concessionario dell'intervento per cui si & dato
corso alla suddetta RdO n. 2419452  con invito a tre operatori economici individuati nel vigente albo
delle imprese di fiducia ed abilitate sul portale MEPA.
Con Deliberazione Commissariale n. 361 del 06 novembre 2019 & stata costituite la Commissione di gara.
A seguito dell'espletamento della suddetta procedura , con verbale Aggiudicazione Provvisoria (Esito di
Gara) del sottoscritto RUP Dott. Ing. Mario Tardugno del 12.11,2019 acquisito al protocollo consortile
interno in pari data al n. 1635 é risultata aggiudicataria provvisoria limpresa COLGEMA GROUP
S.r.l., con sede legale in Via Giardini, n, 47 83059 Vallata (AV) P.ta IVA: 01943040640.-
Con Deliberazione Commissariale n. 388 del 25 novembre 2019 i lavori di cui all'oggetto sono stati
aggiudicati in via definitiva alla suddetta impresa COLGEMA GROUP S.r.l., con sede legale in Via
Giardini, n, 47 83059 Vallata (AV) P.ta IVA: 01943040640 , che ha offerto , per la RdO n” 2419452
limporto complessivo di Euro 105.237,41 a fronte del ribasso dell’ 11,237 % determinando un importo
totale dell'appalto a base di contratto pari ad Eure 107.677,41 comprensive di Euro 2.440,00 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasse il Tutto al netto dellTVA.
Con Processo Verbale di Consegna Anticipata dei Lavori , redatto in data 02 dicembre 2019 ai sensi
dellart. 32, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed acquisito al protocollo consortile interno al n,
1731 in pari data, si & proceduto alla consegna dei lavori assegnande un tempo utile per dare ultimati gli
stessi di giorni 60 pertanto da ultimare entro e non oltre il 01 febbraio 2020 in applicazione dell'art, 2.8
del capitolato speciale d'appalto.

A seguito di sopralluogo concordate nel Processo Verbale di Consegna Anticipata dei Lavori, con Ordine
di Servizio N. 01 del giorno 09.12.2019 fu ordinato allimpresa appaltatrice dei lavori la rimozione delie
interferenze che ostacolavano la regolare esecuzione dei lavori mediante lavorazioni in economia
ristorate con risorse contenute nell'Atto Dirigenziale di finanziamento n. 85 del 07.05.2019 ed a disposizione
dellamministrazione da eseguirsi con lista operai e/o mezzi dopera e provviste e/o forniture a fattura ai
sensi dell' art, 187 del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.

In data 21 gennaio 2020 N. 1089 di REP registrato ad Ariano Irpinoe (AV) in data 10.02.2020 al N, 137
Serie 3" & stato stipulato il Contratto d'Appalto per l'esecuzione dei lavori in argomento per l'importeo
netto “a corpo” di Eure 107.677,41 di cui Euro 105.237,41 per lavori ed Euro 2.440,00 per oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad I.V.A. di legge:

In data 06.02.2020, a seguito di sopralluogo in contraddittorio con l'impresa, il Direttore dei Lavori ha
emesso il Certificato di Ultimazione dei Lavori , acquisito al protocollo consortile al n. 276 in data
07.02.2020, in ottemperanza del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, - Linee Guida ANAC del 29/06/2016 art, 8.2,
con cui si certifica che fimpresa COLGEMA GROUP S.r.l., con sede legale in Via Giardini, n, 47
83059 Vallata (AV) ha ultimato i lavori in data 30.01.2020 e pertanto in tempo utile.

In data 12 febbraio 2020 a seguito dell'emissione del Certificato di Ultimazione dei Lavori, il Direttore
dei Lavori Dott. Ing. Mario Tardugne ha emesso lo Stato Finale dei Lavori secondo quanto stabilito
dall'art, 2.11 del Capitolato speciale d'appalto che I'impresa COLGEMA GROUP S.r.l., con sede legale
in Via Giardini, n. 47 83059 Vallata (AV) ha firmato per accettazione senza apporre alcuna riserva , per



un importo totale allo Stato Finale dei Lavori di  Euro 127.643,33 IVA esclusa, come di sequito
riportato:

STATO FINALE DEI LAVORI

1} Per Lavori a corpo netto € 10523741
2} Per oneri sicurezza € 2.440,00
3) Sommanc lavori a Corpo Stato Finale € 107.677,41
4} Lavori in Economia € 19.975,92
5) In uno importo netto Stato Finale € 127.653,33
6) da cui dedotti gli acconti corrisposti Euro Zero € -
7) Secondo il detto Stato Finale resta,

quindi, il Credito Netto dell impresa

in Euro € 127.653,33

confermato dal Responsabile del Procedimento in pari data.

In data 13 febbraio 2020 , in ottemperanza dell' art, 102, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e sm.i. , il
Direttore dei Lavori ha emesso il Certificato di Regolare Esecuzione per i lavori eseguiti "a corpo *
acquisito al protocollo consortile n, 312 in pari data , da cui risulta un credito della suddetta impresa
pari ad Euro 127.643,33 (diconsi Euro Centovenisettemilaseicentoquarantatre/Centesimi Trentatre) al
netto dell' I.V.A,, confermato dal Responsabile del Procedimento ai sensi dell’ art . 102 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i. in pari data:

In data 21 febbraio 2020 , in ottemperanza dell art . 102 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. , il direttore dei
lavori Dott. Ing. Mario Tardugno ha redatto il Rendiconto Finale dei Lavori e delle spese da cui risulta
un totale delle spese sostenute pari ad Euro  168.657,35 confermato dal Responsabile del
Pracedimento nel rispetto del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in pari data come di seguito riportate:

LAVORI
al Importo netto dei Lavori esequitiallo STATO FINALE € 10523741
a2 Compenso oneri per |a sicurezza non soggetto a ribasso £ 244000
A) In uno Lavori a corpo + oneri netto STATO FINALE € 107.677.41
Somme a disposizione dell' Amministrazione
bl  Rivalsa IVA in ragione det 22% su € 107.677 41 22% € 2348903
b.2 Lavori in Economia - Ordine di Servizio N. 01 Lista N. 01 € 1997592
b.3  Rivalsa IVA in ragione del 22% su € 19979,92 22% € 439470
b4  Per spese tecniche gererali ragione del 10% € 10766741  10% € 1076674
b5  Spese tecniche per incentivi in ragione 2% sue 10766741 2% € 215355
B) In uno le somme a disposizione dell' Amministrazione € 60.979,%4
€) TOTALE SOMMA IMPEGNATA (A+B) € 168.657,35
p) TOTALE SOMMA IN CONCESSIONE € 168.971,38

£) TOTALE SOMMA NON UTILIZZATA € 314,03



Considerato che dalle risultanze del Rendiconto Finale dei lavori risulta impegnata una spesa complessiva
di Euro 168,657,35 comprensiva di IVA contenuta nell' importo di finanziamento concesso e non
essendo statc emesso nessun certificato di pagamento in acconte, resta il credito complessivo di
Euro 168,657,35 come di seguito articolato:

1) Per Lavori e Forniture a corpo :

€ 155.737,06 comprensivo di IVA in ragione del 22% da erogare in favore dellimpresa COLGEMA

GROUP S.r. |, con sede legale in Via Giardini, n. 47 83059 Vallata (AV) P.ta TVA: 01943040640 ,

giusta fatture:

a.l) Fattura n. 5 del 19.02,2020 dellimporto comprensivo IVA ............ Euro 131.366,44
acquisita al protocollo consortile in data 20. 02, 2020 al n, 775;
a.2) Fattura n. 6 del 19.02.2020 dellimporto comprensive IVA ... Eure 24.370,62
acquisita al protacello consortile in data 20.02. 2020 al n. 774 ;
2) Per spese generali + per incentivi a favore del Consorzio ... EUPre 12.920,29

A seguito dell'emissione del rendiconto finale dei lavori redatto dal direttore dei lavori Dott. Ing. Mario
Tardugno in data 21 febbraio 2020 , espletata listruttoria amministrativa da parte del competente
Ufficio, il Responsabile del Procedimento Dott. Ing. Maric TARDUGNQ ai sensi dell'art. 3 del comma
lettera A della Legge Regionale n. 40 del 31/12/2007 con nota in data 24 febbraio 2020 acquisite
protocollo consortile interno al n. 363 in pari data , ha omologato la spesa totale dell'intervento da cui
risulta un totale delle spese sostenute distinte come segue :

OMOLOGAZIONE DELLE SPESE

LAVORI
al Importo netto dei Lavori esequiti allo STATO FINALE € 10523741
a.2 Compenso oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso € 244000
A) In uno Lavori a corpo + oneri netto STATO FINALE € 107.677,41
Somme a disposizione dell' Amministrazione
b1  Rivalsa IVA in ragione del 22% su € 107,677 41 22% € 2368903
b.2 Lavori in Economia - Ordine di Servizio N, 01 Lista N. 01 € 1997592
b3  Rivalsa IVA in ragione del 22% su € 1997992 28%h € 439470

b4  Per spese tecniche generali ragione del 10% € 107.667 41  10% € 1076674
b5  Spese tecniche per incentivi in ragione 2% sue 107.667.41 2% € 215355

B) In uno le somme a disposizione dell' Amministrazione € 60,979,594

C) TOTALE SOMMA IMPEGNATA (A+B) € 168.657,35
p) TOTALE SOMMA IN CONCESSIONE € 168.971,38
£) TOTALE SOMMA NON UTILIZZATA € 314,03

per quanto sopra si propone :

- di approvare lo Stato Finale dei Lavori redatto in data 12 febbraio 2020 dal direttore dei lavori
Dott. Ing. Mario Tardugno eseguiti dallimpresa COLGEMA GROUP S.r.i., con sede legale in Via
Giardini, n. 47 83059 Vallata (AV) P.ta IVA: 01943040640 , in base alla formalizzazione
dell'af fidamente dei lavori giusta delibera commissariale N, 388 in data 25.11,2019 ;

- di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione per i lavori eseguiti “a corpo " per un importo
complessivo pari ad Eure 127.653,33 al netto dell' I.V.A | realizzati dalla stessa impresa redatto



in data 13 febbraio 2020 ed acquisite al protocello consortile interno al n. 312 in pari data da cui
risulta un credito netto da corrispondere all'impresa di Euro 127.653,33 ;

- di approvare il Rendiconto Finale dei Lavori , redatto in data 21 febbraio 2020 dal direttore dei
lavori Dott. Ing. Mario Tardugno e confermato in pari data dal medesimo in qualitd di
Responsabile del procedimento da cui risulta un totale delle spese sostenute pari ad
Euro 168,657,35 ;

- di approvare |'attestazione di omologazione delle spese sostenute per |'intervento di cui oggetto
pari ad Euro 168,657,335 , redatta dal Dott. Ing. Mario TARDUGNOQO Responsabile del
Procedimento in data 24 febbraio 2020 ed acquisita al protocolle consortile interno al n. 369 in
pari data”,

- SENTITO il parere favorevole del Direttore Servizio Ingegneria Dott. Ing. Santo Calasso;

- SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale Dott. Angelo D'Andria.

ADEMPIMENTI CONTABILI

Il presente provvedimento non comporta impegne di spesa in quanto gia assunto con precedente delibera
commissariale n. 118 del 17.04.2019.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio & stato espletato nel rispetto delle vigenti
normative nazionali e regionali.

Il RUP - Funzionario Estensore
{Dott. Ing. Mario TARDUEG

A

I| Direttore Servizio Ingegneria
(Dott. Ing. Santo CALASSO)

-

Il Dir'e‘l"l'@ é Generale
e Direttore del Servizio Amministrativo
f ‘ANDRIA)

DELIBERA

- Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di prendere atte di quanto relazionato in narrativa dal RUP Dott. Ing. Mario Tardugno e,
conseguentemente:

- di approvare lo Stato Finale dei Lavori redatto in data 12 febbraio 2020 dal direttore dei lavori
Dott. Ing. Marie Tardugne eseguiti dall'impresa COLGEMA GROUP S r.|., con sede legale in Via
Giardini, n. 47 83059 Vallata (AV) P.ta IVA: 01943040640 , in base clla formalizzazione
dell'affidamento dei lavori giusta delibera commissariale N. 388 in data 25.11,2019 ;

- di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione per i lavori eseguiti "a corpo " per un imparto



complessiva pari ad Euro 127.653,33 al netto dell I.V.A | realizzati dalla stessa impresa redatto
in data 13 febbraio 2020 ed acquisito al protocolle consortile internc al n, 312 in pari data da cui
risulta un credito netto da corrispondere allimpresa di Eure 127.653,33 ;
di approvare il Rendiconto Finale dei Lavori , redatto in data 21 febbraio 2020 dal direttore dei
lavori Dott. Ing. Mario Tardugno e confermato in pari data dal medesimo in qualita di
Responsabile del procedimento da cui risulta un totale delle spese sostenute pari ad
Euro 168,657,35 ;
di approvare |'attestazione di omologazione delle spese sostenute per |'intervento di cui oggetto
pari ad Eure 168.657,35 , redatta dal Dott. Ing. Maric TARDUGNO Responsabile del
Procedimento in data 24 febbraio 2020 ed acquisita al protocollo consortile interno al n. 369 in
pari data”;
di demandare la Regione Puglia di liquidare con accredito diretto , a norma dell'art. 42, comma 8
della L.R. n. 4 del 13.03.2012 |importo complessivo Euro 155.737,06 comprensivo di IVA in
ragione del 22% da erogare in favore dell'impresa COLGEMA GROUP S.r.l., con sede legale in
Via Giardini, n. 47 83059 Vallata (AV) P.ta IVA: 01943040640 , giusta fatture:

- per lavori e forniture:

a.l) Fattura n. 5 del 19.02.2020 dell'importo netto IVA esclusa ... Euro 107.677,41
acquisita al protocollo consortile in data 20, 02. 2020 al n, 775;
a.2) Fattura n. 6 del 19.02.2020 dell'importo netto IVA esclusa .............. Euro 19.975,92
acquisita al protocollo consortile in data 20, 02, 2020 al n, 774 ;

totale Netto a pagare all'impresa ... ...........Euro 127.653,33

(Diconsi Euro Centoventisettemilaseicentoquarantatre/Centesimi Trentatre) presso BPER
BANCA S.P.A. - Agenzia di Vallata (AV) - IBAN: IT57L 05387 75830 000000212493
- per IVA :

in favore dell'Agenzia delle Entrate a mezzo modelloF24 .....................Euro 23.689,03
in favere dell'Agenzia delle Entrate a mezzo modelloF24 .......................Euro 4.394 70
TOTAIE IV A oo ert et e e e e s e oot e e e eemen ot eee e een emnen e e - UMD 28.083,73

di demandare la Regione Puglia di liquidare con accredito dirette , a norma dell'art. 42, comma 8
della LR, n 4 del 13.03.2012 [limporto complessivo di € 12.920,29 (diconsi Euro
Dodicimilanovecentoventi/Centesimi Ventinove) per spese generali e per incentivi ,in favore del
Consorzio di Bonifica Stornata e Tara;

di statuire la impignorabilitd delle somme indicate in conseguenza dell'art. 55 L.R. 14/2004;

di dare mandato al RUP di trasmettere la predetta documentazione alla Regione Puglia.

DISPONE

Il presente atto é trasmesso alle Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e

Ambientale - Sezione Risorse Idriche - Servizio Irrigazione e Bonifica - ai sgpsi dellart. 35 della

L.R. 4/2012.

IL COMMISSARIO STRAQRDINARIO
{Dott. Alfredo BORZLL

-/,



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Lz presante celberazone, & send e per gif effety delfart 14 velfa LR Puglia n. 4 del
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Lonsorzio, ove resters affissa par died giomi consecutivi,

ARID
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| Puglis, Arez  Politiche per Jo Sviluppo  Rurafe - Servizio Agricofturs, con  notz
wo AQFA...cpot e, DOMRIN
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Fer copia conorme all briginale per uso amministstive,

L SEGRETARID
(Dott. Angele D /Andris)




