CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA

- TARANTO -
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. Gli di deliberazione TARANTO. It 16.02.2020

OGGETTO:"LAVORL urgenti di manutenzione straordinaria per il ripristino delle condizioni di deflusso

¢ messa in sicurezza della rete scolante del Bacino in Destra Lato - Canale Acque Alte in agro di

Castellaneta - Localitd Castellaneta Marina (TA)" .

- Approvazione Stato Finale, Certificate Regolare Esecuzione, Rendiconto Finale ed Omologazione
della spesa. - CPV : [45246400-7] - CUP : [ HB3H19000120002] - CIG : [8049955902]

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Alfredo Borzillo , nominato con Decreto del Presidente della Regione Puglia n. 62 del 08.02.2017,
assistito dal Direttore Generale dell'Ente Dott. Angelo D'Andria, quale Segretario, sulle base
dell'istruttoria espletata dagli uffici i cui atti sono presso lo stesso depositati, adotta la presente
deliberazione.

SENTITO il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in argomento Dott. Ing. Maric Tardugno,
funzionario consortile, designato con deliberazione commissariale n. 268 del 29/08/2019 il quale
relaziona gquanto segue:

"Con Deliberazione Commissariale n. 258 del 29 agosto 2019 - “"Approvazione progetto esecutive e
Delibera a contrarre”, & stato approvato il progetto esecutivo relativo "LAVORI urgenti di manutenzione
straordinaria per il ripristino delle condizioni di deflusso e messa in sicurezza della rete scolante del
Bacino in Destra Lato - Canale Acque Alte in agro di Castellaneta - Localita Castellaneta Marina (TA)"
successivamente trasmesso alla Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale -
Sezione Risorse Idriche - Servizio Irrigazione e Bonifica per la superiore approvazione e relativa
concessione. Con la medesima Deliberazione Commissariale & stato autorizzato l'esperimento di gara da
espletare mediante procedura negeziata, ai sensi dell'articolo 36, comma 2- letterab) D. Lgs. n. 50/2016
e s.m.i. aggiornate con le modifiche introdotte dallo sblocca cantieri (Legge n. 55/2019) ,dendo seguito
alla procedura negoziata tramite piattaforma del Mercate Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA) mediante lo strumento della Richiesta di Offerta (RdO) n° 2419498 per la categoria in cui
rientrano i lavori in argomento OG8 ,con il criterio del minor prezzo di cui allart. 95, comma 4 del D.lgs.
n. 50/2016 e s.m.i., per l'importo complessive a base di contratto di € 70.450,00 di cui € 68.365,37 per
lavori “a corpe” o base d'asta (comprensivo del costo della manodopera) ed € 2.084,63 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso.

Con Atto Dirigenziale n. 256 del 12.12,2017 della Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo



Rurale e Ambientale - Sezione Risorse Idriche - Servizio Irrigazione e Bonifica & stato approvato e
finanziato il progetto in argomento ed il relative quadro economico dell’ importo complessive di Euro
94.400,68 di cui :

- € 68.365,37 per lavori “a corpo” a base d'asta (comprensivo del costo della manodopera);

- € 2.084,63 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

- € 23.950,68 per somme a disposizione dell' Amministrazione;
nominando il Consorzio di Bonifica Stornara e Tara quale concessionario dell'intervento per cui si & date
corso alla suddetta RAO n. 2419452  con invito a tre operatori economici individuati nel vigente albo
delle imprese di fiducia ed abilitate sul portale MEPA.
Con Deliberazione Commissariale n. 362 del 06 novembre 2019 & stata costituita la Commissione di gara.
A seguito dell'espletamento della suddetta procedura , con verbale Aggiudicazione Provvisoria (Esito di
Gara) del sottoseritto RUP Dott. Ing. Mario Tardugno del 13.11.2019 acquisito al protocollo consortile
interno in pari data al n. 1643 & risultata aggiudicataria provvisoria limpresa MP COSTRUZIONI
S.r.l., con sede legale in Via Duca degli Abruzzi, n, 117 - 74100 Tarante - P.ta IVA: 02828740734 -
Pec: mecosr|@pec.it.
Con Deliberazione Commissariale n. 389 del 25 novembre 2019 i lavori di cui alloggetto sono stati
aggiudicati in via definitiva alla suddetta impresa che ha offerto , per la RdO n® 2419498 limporto
complessivo di Euro 59.682,96 a fronte del ribasso del 13,04 % determinande un importo totale
dellappalto a base di contratto pari ad Eure 61.767,59 comprensivo di Euro 2.084,63 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso il futto al netto dellTVA.

Con Processo Verbale di Consegna Anticipata dei Lavori , redatto in data 02 dicembre 2019 ai sensi
dellart. 32, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed acquisito al protocollo consortile interno al n.
1733 in pari data, si & proceduto alla consegna dei lavori assegnando un tempo utile per dare ultimati gli
stessi di giorni 60 pertanto da ultimare entro e non oltre il 01 febbraio 2020 in applicazione dellart. 2.8
del capitolato speciale d'appalte.

In data 21 gennaio 2020 N. 1090 di REP registrato a Taranto in data 11.02.2020 al N. 423 Serie 3°
& stato stipulata il Contratto d'Appalto per |'esecuzione dei lavori in argomento per |'imporfo netto  “a
corpo” di Eure 61.767,59 di cui Eure 59.682,96 per lavori ed Euro 2.084,63 per oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad I.V.A. di legge:

In data 05.02.2020, a sequito di sopralluoge in contraddittorio con l'impresa, il Direttore dei Lavori ha
emesso il Certificato di Ultimazione dei Lavori , acquisito al protocollo consortile al n. 275 in data
07.02.2020, in ottemperanza del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. - Linee Guida ANAC del 28/06/2016 art. 8.2,
con cui si certifica che limpresa MP COSTRUZIONI S.r.|., con sede legale in Via Duca degli Abruzzi,
h. 117 - 74100 Taranto ha ultimato i lavori in data 27.01.2020 e pertanto in tempo utile.

In data 12 febbraio 2020 a seguito dell'emissione del Certificato di Ultimazione dei Lavori, il Direttore
dei Lavori Dott. Ing. Mario Tardugno ha emesso lo Stato Finale dei Lavori secondo quanto stabilito
dall'art. 2.11 del Capitolato speciale d'appalto che Fimpresa MP COSTRUZIONI S.r.l., con sede
legale in Via Duce degli Abruzzi, n. 117 - 74100 Taranto ha firmato per acceftazione senza apporre
aleuna riserva , per un importo totale allo Stato Finale dei Lavori di  Euro 61.767,59 IVA esclusa,
come di seguito riportato:



STATO FINALE DEI LAVORI

1} Per Lavori a corpo netto € 596829
2) Per oneri sicurezza € 2.084 63
3) Sommano lavori a Corpo Stato Finale € 61.767,59
4) Lavori in Economia €
€
€

61.767,5%

5) In uno importo netto State Finale
6) da cui dedotti gli acconti corrisposti Euro Zero
7} Secondo il dette Stato Finale resta,
quindi, il Credite Netto dellimpresa
in Euro € 61.767,59

confermato dal Responsabile del Procedimente in pari data,

In data 13 febbraio 2020 , in oftemperanza dell' art. 102, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e sm.i. , il
Direttore dei Lavori ha emesso il Certificato di Regolare Esecuzione per i lavori eseguiti "a corpo “
acquisito al protacollo consortile n. 316 in pari data , da cui risulta un credito della suddetta impresa
pari ad Eure 61.767,39 (diconsi Euro Sessantaunomilasettecentosessantasette/Centesimi
Cinquantanove) al netto dell' I.V.A., confermato dal Responsabile del Procedimento ai sensi dell’ art . 102
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in pari data;

In data 21 febbraio 2020 , in ottemperanza dell' art . 102 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. , il direttore dei
lavori Dott. Ing. Mario Tardugno ha redatto il Rendiconto Finale dei Lavori e delle spese da cui risulta
un totale delle spese sostenute pari ad Euro 83.810,46 confermato dal Responsabile del Procedimento
nel rispetto del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in pari data come di seguito riportato:

LAVORI
a.l Importo netto dei Lavori eseguiti allc STATO FINALE € 5568296
a2 Compenso oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso € 208463
A) In uno Lavori a corpo + oneri netto STATO FINALE € 61.767,59
Somme a disposizione dell' Amministrazione
bi  Rivalsa IVA in ragione del 22% su € 61.767 59 22% € 1358887
b4  Per spese tecniche generali ragione del 10% su € 7045000 10% € 704500
b5  Spese fecniche per incentivi in ragione 2% su€7045000 2% € 1409.00
B) In uno le somme a disposizione dell' Amministrazione € 22.042,87
C) TOTALE SOMMA IMPEGNATA (A+B) € 83.810,46
0) TOTALE SOMMA IN CONCESSIONE € 94.400,68
E) TOTALE SOMMA NON UTILIZZATA € 10.590,22

Considerato che dalle risultanze del Rendiconto Finale dei lavori risulta impegnata una spesa complessiva
di Euro 83.810,46 comprensiva di IVA contenuta nell’ importo di finanziamento concesso e non
essendo stato emesso nessun certificato di pagamento in acconto, resta il credito complessivo di
Euro 83.810,46 come di seguito articolato:



1) Per Lavori e Forniture a corpo : Eure 75.356,46 comprensivo di IVA in ragione del 22% da
erogare in favore dellimpresa MP COSTRUZIONI S.r.l., con sede legale in Via Duca degli
Abruzzi, n. 117 - 74100 Taranto - P.ta IVA: 02828740734 , giusta fattura:

a.1) Fattura n. 09 del 18.02.2020 dellimporto comprensive IVA ... Euro 75.356,46
acquisita al protocollo consortile in data 18. 02. 2020 al n, 753;
2) Per spese generali + per incentivi a favore del Consorzio ... Euro 8.454,00

A seguito dell'emissione del rendiconto finale dei lavori redatto dal direttore dei lavori Dott. Ing. Mario
Tardugno in data 21 febbraio 2020 , espletata listruttoria amministrativa da parte del competente
Ufficio, il Responsabile del Procedimento Dott. Ing. Mario TARDUGNQ i sensi dell'art. 3 del comma 9
lettera A della Legge Regionale n, 40 del 31/12/2007 con nota in data 24 febbraio 2020 acquisita
protocollo consortile interna al n. 370 in pari data , ha omologato la spesa totale dellintervento da cui
risulta un totale delle spese sostenute distinte come segue :

OMOLOGAZIONE DELLE SPESE

LAVORI

al Importe netto dei Lavori eseguiti allo STATO FINALE €  59.68296

a.2 Compenso oneri per la sicurezza non soggetto a ribasse € 208463

A) In uno Lavori a corpo + oneri netto STATO FINALE € 61.767,59
Somme a disposizione dell' Amministrazione
bt  Rivalsa IVA in ragione del 22% su € 61.767 59 22% € 1358887

b4  Per spese tecniche generali ragione del 10% su€ 7045000 10% € 704500
b5  Spese tecniche per incentivi in ragione 2% su€7045000 2% € 1.40%,00

B) In uno le somme a disposizione dell' Amministrazione € 22.042,87

€) TOTALE SOMMA IMPEGNATA (A+B) € B3.810,46
p) TOTALE SOMMA IN CONCESSIONE € 94 400,68
) TOTALE SOMMA NON UTILIZZATA € 10.590,22

per quanto sopra si propone :

- di approvare lo Stato Finale dei Lavori redatto in data 12 febbraio 2020 dal direttore dei lavori
Dott. Ing. Mario Tardugno eseguiti dallimpresa MP COSTRUZIONI S.r.l., con sede legale in
Via Duca degli Abruzzi, n. 117 - 74100 Taranto - P.ta IVA: 02828740734 , in base alla
formalizzazione dell'affidamento dei lavori giusta delibera commissariale N. 389 in data
25,11,2019 .

- diapprovare il Certificato di Regolare Esecuzione per i lavori eseguiti "a corpo * per un importo
complessivo pari od Euro 61.767,59 al netto dell' I.V.A |, realizzati dalla stessa impresa redatto
in data 13 febbraio 2020 ed acquisito al protocollo consortile interno al n. 316 in pari data da cui
risulta un credito netto da corrispondere allimpresa di Euro 61.767,59 :

- di approvare il Rendiconto Finale dei Lavori , redatto in data 21 febbraio 2020 dal direttore dei
lavori Dott. Ing. Mario Tardugno e confermato in pari data dal medesimo in qualita di
Responsabile del procedimento da cui risulta un totale delle spese sostenute pari ad
Euro 83.810,46;



- di approvare |'attestazione di omologazione delle spese sostenute per |'intervento di cui oggetto
pari ad Euro 83.810,46 , redatta dal Dott. Ing. Mario TARDUGNO Responsabile del
Procedimento in data 24 febbraio 2020 ed acquisita al protocolle consortile internc al n. 370 in
pari data”.

- SENTITO il parere favorevole del Direttore Servizio Ingegneria Dott. Ing. Santo Calasso;

- SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale Dott. Angelo D'Andria.

ADEMPIMENTI CONTABILI

Ii presente provvedimento non comporta impegno di spesa in quanto gia assunte con precedente delibera
commissariale n. 258 del 29 agosto 2019

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio & state espletato nel rispetto delle vigenti
normative nazionali e regionali.

Il RUP - Funzionario Estenso
(Dott. Ing. Mario TARDUGND)

Il Direttoré Generale
e Direttore del Senvizio Amministrativo

(Dott. Ange \J@}NDRIA)

\

DELIBERA |

- Le premesse costituiscone parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di prendere atto di quanto relazionato in narrativa dal RUP Dott. Ing. Mario Tardugne e,
conseguentemente:

- di approvare lo Stato Finale dei Lavori redatto in data 12 febbraio 2020 dal direttore dei lavori
Dott. Ing. Mario Tardugno eseguiti dall'impresa MP COSTRUZIONI S.r.l., con sede legale in
Via Duca degli Abruzzi, n. 117 - 74100 Taranto - P.ta IVA: 02828740734 , in base alla
formalizzazione dellaffidamento dei lavori giusta delibera commissariale N. 389 in data
25.11.2019 ;

- di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione per i lavori eseguiti "a corpo * per un importo
complessive pari ad Euro 61.767,59 al netto dell' I.V.A | realizzati dalla stessa impresa redatto
in data 13 febbraio 2020 ed acquisito al protocollo consortile interno al n. 316 in pari data da cui
risulta un credito netto da corrispondere allimpresa di Eure 61.767,59 ;



di approvare il Rendiconto Finale dei Lavori , redatto in data 21 febbraio 2020 dal direttore dei
lavori Dott., Ing. Mario Tardugno e confermato in pari data dal medesimo in qualitd di
Responsabile del procedimente da cui risulta un totale delle spese sostenute pari ad
Euro 83.810,46;
di approvare |'attestazione di omologazione delle spese sostenute per I'intervento di cui oggetto
pari ad Euro 83.810,46 , redatta dal Dott. Ing. Mario TARDUGNO Responsabile del
Procedimento in data 24 febbraio 2020 ed acquisita al protocollo consortile interno al n. 370 in
pari data”.
di demandare la Regione Puglia di liquidare con accredito diretto , a norma dell'art. 42, comma 8
della L.R. n. 4 del 13.03.2012 limporto compiessive Euro 75.356,46 comprensivo di IVA in
ragione del 22% da erogare in favore dellimpresa MP COSTRUZIONI S.r.l., con sede legale in
Via Duca degli Abruzzi, n. 117 - 74100 Taranto - P.ta IVA: 02828740734 |, giusta fattura:

- per lavori e forniture:

a.l) Fattura n. 09 del 19.02.2020 dell'importo netto IVA esclusa ............ Euro 61.767,59
acquisita al protocollo consortile in data 20. 02, 2020 al n. 775:
totale Netto a pagare all'impresa ...... ..........Euro 61.767,59

(diconsi Euro Sessantaunomilasettecentosessantasette/Centesimi  Cinquantanove) presso
UNICREDIT BANCA - Agenzia di TARANTO Margherita

- IBAN: IT60B 02008 15809 000104490670
- per IVA :
in favore dell'Agenzia delle Entrate a mezzo modelloF24 ... ... ... Euro 13588 87

di demandare la Regione Puglia di liquidare con accredito diretto , a norma dell'art. 42, comma 8
detla LR n 4 del 13032012 limporto complessivo di Euro 8.454,00 (diconsi Euro
Ottomilaquattrocentocinquanta/Centesimi Zero) per spese generali e per incentivi ,in favore del
Consorzio di Bonifica Stornata e Tara;

di statuire la impignorabilita delle somme indicate in conseguenza dell'art. 55 L.R. 14/2004;

di dare mandato al RUP di trasmettere la predetta documentazione alla Regione Puglia.

DISPONE

Il presente atto é trasmesso alla Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e

Ambientale - Sezione Risorse Idriche - Servizio Irrigazione e Bonifica - ai i dell'art. 35 della
I

L.R. 4/2012,
IL COMMISSARIO STRAQRBINARIO
(Dott. Alfredo BORZIL
ﬂ/
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Il SEGRETARIO
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