
denominazione attività importo in

€

data inizio

lavori

data fine

lavori 1 10

1 Inizio cantiere 97,20

2

Rimozione rivestimenti,

pavimento bagni, massetti,

parete divisoria, battis- copa,

infissi 1.044,75

3
rimozione impianti, corpi

illuminanti, ecc 341,25

4
Stonacatura pareti e soffitti

1.573,15

5
Ripristino solaio ufficio 1,

realizzazione tramezzatura
1.253,30

6
Posa in opera impianto idrico

- fognario 1.500,00

7
Posa in opera grezzo

impianto elettrico, di allarme
800,00

8

Intonacatura con premis_

celato per umidità di risalita

meno lo stucco finale
3.000,00

9 Rivestimento bagno 733,94

10
Realizzazione intonaco liscio

meno lo stucco finale
1.200,00

11
Posa in opera cavi impianto

elettrico e di allarme
800,00

12
Posa in opera pavimento

bagno e battiscopa 652,20

13
Posa in opera porta di

ingresso ed inferriate 2.500,00

14
Posa in opera stucco finale

intonaco 1.649,09

15
Posa in opera sanitari,

rubinetteria, aspiratore, etc..

nel bagno 1.859,40

16

Posa in opera quadri elettrici,

prese, frutti, corpi illuminanti,

collegamento cavi, etc..

dell'impianto elettrico
2.413,98

17
Tinteggiatura pareti e soffitti

1.945,13

18
Posa in opera n.02 pompe di

calore e porte interne 2.443,77

19
Analisi, trasporto e

smaltimento rifiuti in

discariche 2.198,63

20 Smontaggio cantiere 820,89

SOMMANO 28.826,68
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