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I lavori da eseguirsi, come piu ampiamente illustrato nella relazione generale, consistono
essenzialmente nella demolizione e ricostruzione di un’opera d’arte in c.a. e c.a.p., nonché in
movimenti di materie per il ripristino e/o la regolarizzazione di canali in terra.

A seguito dei rilievi effettuati per lo sviluppo della progettazione, si ¢ constatata a vista, la
presenza delle seguenti interferenze.

Le opere da realizzare riguardano quasi esclusivamente il canale Lama di pozzo e,
ovviamente, per I’esecuzione di tali opere I’interferenza principale ¢ dovuta alla corrente
idraulica che fluisce nello stesso canale e che, attualmente, si disperde nelle aree circostanti a
causa dei danni verificatesi sull’opera d’arte e lungo gli argini del tratto pensile. Al fine di
assicurare le necessarie condizioni di sicurezza durante le lavorazioni, nonché di evitare
parzialmente gli allagamenti nelle aree circostanti, nel presente progetto definitivo ¢ stato
previsto di creare un canale provvisorio di by pass per deviare le acque fluenti nel Lama di
Pozzo direttamente nell’alveo del canale Chiaradonna. Si puntualizza che la funzione di tale
by pass ¢ soltanto quella di evitare continui allagamenti dell’area dei lavori, senza perseguire
I’obiettivo di dare continuita idraulica al canale Lama di Pozzo in regime di piena. Infatti, tale
circostanza sarebbe realizzabile soltanto allargando in maniera smisurata il Canale
Chiaradonna per tutta la sua lunghezza, fino alla foce. Il che, evidentemente, trascende le
finalita del progetto di che trattasi.

Oltre I’interferenza principale di cui sopra, ¢ stata riscontrata la presenza di alcune linee
elettriche aeree BT e MT che intersecano 1’asse del canale Lama di Pozzo in corrispondenza
delle opere da realizzare. Pertanto si rende necessario lo spostamento di tali linee per uno
sviluppo di circa ml 225.00 per la BT e di circa ml 250.00 per la MT.

Infine ¢ stata riscontrata la presenza di due tubazioni idrauliche che scaricano direttamente nel
canale Lama di Pozzo. La prima, dopo aver scavalcato con tratto aereo il canale Chiaradonna
in corrispondenza della sezione CHO6a, confluisce nel Lama di Pozzo in corrispondenza
dell’inizio del tratto di raccordo lato Nord dell’opera d’arte esistente. La seconda ¢ ubicata
alla fine del tratto di raccordo lato Sud e risulta interrata per un tratto nel rilevato costituente
I’argine in destra del canale Lama di Pozzo. Per entrambe tali tubazioni si rende necessario lo

spostamento.



Maggiori informazioni circa la presenza di altri eventuali sottoservizi, non rilevabili a vista, e
lo spostamento di quelli gia rilevati, sara possibile a seguito della Conferenza di Servizi

finalizzata all’acquisizione dei necessari pareri.



