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     LIVELLO PROGETTUALE

Ç PRELIMINARE

Ç DEFINITIVO

Ç ESECUTIVO 8

Taranto:

PROGETTO PER LA MANUTENZIONE E RIPRISTINO DELLE SEZIONI

DI DEFLUSSO DEL COLLETTORE LAGO BIANCO IN AGRO DI

CASTELLANETA



parz. prog.

1 Trasporto attrezzature ed impianto cantiere 2 2

2 Analisi materale rifiuti n. 4 28 30

3

Tagli raso terra macchia palustre, paglie e rovi, 

canne, tamerici,salici ed altri ar-busti legnosi, 

eseguito in acqua all'asciut-to, compreso il 

trasporto, l'ammucchia-mento e la trinciatura o 

triturazione delle materie di risulta

mq. 12.200,00 108 110

4

Espurgo di materiali di qualsiasi natura e 

consistenza escluse le materie luride, anche in 

presenza di acqua, in canali scoperti rivestiti e non 

rivestiti comprese la configurazione del fondo e 

delle pareti, ecc.

mc. 5.075,20 88 118

5

Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero 

di materiale proveniente da lavori di movimento 

terra effettuata con autocarri, con portata superiore 

a 50 q, compreso lo spandimento e livellamento del 

materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica 

autorizzata. Valutato a m³ di volume effettivo di 

scavo per ogni km percorso sulla distanza tra 

cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km

mc  2.537,60 88 118

8 Fine cantiere e trasporto attrezzat. 2 120

10 80

n
. 
D

'O
rd

in
e

Designazione dei lavori e delle 

somministrazioni
u.m. Quantità

giorni

60 70 90 100 110 120

    CRONOPROGRAMMA         DEI           LAVORI

GRAFICO

20 30 40 50


		2019-06-01T13:31:50+0000
	TARDUGNO MARIO




