
 

  1 

 

CONSORZIO  DI  BONIFICA  STORNARA  E  TARA 
(Gestione  Commissario  Straordinario) 

(TARANTO) 
 

 

- REGIONE PUGLIA  – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale   

                      - Sezione Risorse Idriche  

                                       - Servizio Irrigazione e Bonifica 

                                       - Provvedimento Prot. ______________ del _________  

 

 

 
“LAVORI urgenti manutenzione straordinaria per il ripristino delle condizioni di  

deflusso e messa in sicurezza della rete scolante del Bacino in Destra Lato – Colatore 

Cicciariello – Subcolatore – Colatore 1- Colatore 2 – Colatore 4 in agro di Castellaneta 

- Località Castellaneta Marina  (TA)” 

 
 

C.U.P.  [H83H19000090002]            C.I.G.  [789061557C] 

  

 

CONTENUTO :  

CRONOPROGRAMMA 

 

TAVOLA :           8 
SCALA : DATA :   Febbraio 2019 

 

 

 

Il  R.U.P. 

& 

Progettista  

Dott. Ing. Mario  TARDUGNO 

 

 

 

 

 

 

 

Il  Direttore   Generale 

 Dott. Angelo D’ANDRIA 

 

 

 

 



Tempo 

utile 

(gg) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

importo [€] % importo

 Durata complessiva dei lavori 100% 60

0 apertura cantiere

1 E 01 22a
Espurgo di materiale di qualsiasi 

natura,ecc.
 €       42.473,49 29,37%

2 OI 02 14
Taglio a raso terra di bassa 

macchia, ecc..
 €       26.771,45 18,51%

3 E 01 31 Trasporto a discarica , ecc...  €       38.930,59 26,92%

4 E 01 33n Smaltimento di materiali, ecc…  €       32.701,69 22,61%

5 E 01 34a Oneri per esecuzione analisi  €        3.760,00 2,60%

6 chiusura cantiere

7 Totale importo Lavori 144.637,22€   100,00%

Attività

“Lavori urgenti di manutenzione straordinaria per il ripristino delle condizioni di deflusso e messa in sicurezza della rete scolante del Bacino in Destra Lato 

Colatore Cicciariello  -Subcolatore - Colatore 1 - Colatore 2 - Colatore 4 in Località Castellaneta Marina agro di Castellaneta (TA)"

Progetto esecutivo - cronoprogramma lavori
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