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CONSORZIO  DI  BONIFICA  STORNARA  E  TARA 
(Gestione  Commissario  Straordinario) 

(TARANTO) 
 

 

- REGIONE PUGLIA  – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale   

                      - Sezione Risorse Idriche  - Servizio Irrigazione e Bonifica 

                                       - Provvedimento : Atto Dirigenziale  N. 91  del 09.05.2019  

 

 

 
“LAVORI urgenti di manutenzione straordinaria per il ripristino delle condizioni di  

deflusso e messa in sicurezza della rete scolante del Bacino in Destra Lato – Canale 

Mezzana Orientale – Tratto Impianto Idrovoro Dx Lato – Riva dei Tessali  in agro di 

Castellaneta - Località Castellaneta Marina  (TA)” 

 

 

CPV : [45246400-7]  -  CUP : [H83H19000080002]  -  CIG : [78901050A0] 
 

 

 

CONTENUTO :  

CRONOPROGRAMMA 

 

TAVOLA :           8 
SCALA : DATA :   Febbraio 2019 

 

 

 

Il  R.U.P. 

& 

Progettista  

Dott. Ing. Mario  TARDUGNO 

 

 

 

 

 

 

 

Il  Direttore   Generale 

 Dott. Angelo D’ANDRIA 

 

 

 

 



Tempo 

utile 

(gg) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

importo [€] % importo

 Durata complessiva dei lavori 100% 60

0 apertura cantiere

1 E 01 22a
Espurgo di materiale di qualsiasi 

natura,ecc.
 €       41.618,82 28,54%

2 OI 02 14
Taglio a raso terra di bassa 

macchia, ecc..
 €       33.225,98 22,79%

3 E 01 31 Trasporto a discarica , ecc...  €       37.542,75 25,75%

4 E 01 33n Smaltimento di materiali, ecc…  €       31.535,91 21,63%

5 E 01 34a Oneri per esecuzione analisi  €        1.880,00 1,29%

6 chiusura cantiere

7 Totale importo Lavori 145.803,46€   100,00%

“Lavori urgenti di manutenzione straordinaria per il ripristino delle condizioni di deflusso e messa in sicurezza della rete scolante del Bacino in Destra Lato 

Canale Mezana Orientale - Tratto Impianto Idrovoro Dx lato - iRiva dei Tessali n Località Castellaneta Marina agro di Castellaneta (TA)"

Progetto esecutivo - cronoprogramma lavori

Attività
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